

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №26»

Е.Г. Левченко

27 августа 2018г.



Дорожная карта
реализации работы инновационной площадки
муниципального уровня, реализующей тему «Финансовая грамотность»
на 2018 – 2019 учебный год

| № | Мероприятие | Этап | Сроки | Ответственные |
|----|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Разработка нормативных документов по организации работы инновационной площадки | Подготовительный этап | август – сентябрь, 2018г. | Левченко Е.Г., Матц Е.В. |
| 2. | Проведение анализа работы инновационной площадки в 2017-2018 уч.г. (диагностика) | Подготовительный этап | 01.09.2018 – 15.09.2018 | Матц Е.В. |
| 3. | Организация работы творческой группы, реализующей курс «Финансовая грамотность» | Подготовительный этап | 10.09.2018 – 25.09.2018 | Матц Е.В. |
| 4. | Организация работы по исполнению требований к результатам освоения экспериментальной программы внеурочной деятельности | Практический этап | сентябрь, 2018г. – май, 2019г. | Левченко Е.Г., Матц Е.В. |
| 5. | Анкетирование школьников по вопросам финансовой грамотности | Практический этап | сентябрь, 2018г. – май, 2019г. | Матц Е.В. |
| 6. | Сбор документальных материалов (фотографий, презентаций, видео и других материалов) | Практический этап | сентябрь, 2018г. – май, 2019г. | Матц Е.В. |
| 7. | Размещение информации о реализации экспериментальной программы на школьном сайте | Практический этап | сентябрь, 2018г. – май, 2019г. | Матц Е.В. |
| 8. | Разработка методического комплекта для педагогов | Практический этап | сентябрь, 2018г. – май, 2019г. | Творческая группа педагогов |
| 9. | Обеспечение участия в муниципальных, региональных, федеральных научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах | Практический этап | 01.09.2018 – 30.06.2018 | Матц Е.В. |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------------------|---|
| 10. | Обеспечение повышения квалификации участников экспериментальной площадки | Практический этап | 01.09.2018 – 30.06.2018 | Матц Е.В. |
| 11. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и промежуточных результатах работы инновационной площадки за 2018 – 2019 учебный год | Практический этап | 01.09.2018 – 30.06.2019 | Матц Е.В. |
| 12. | Психологический мониторинг обучающихся | Практический этап | сентябрь – октябрь, 2018г. | Батрак Я.А. |
| 13. | Анализ работы инновационной площадки за 2018 – 2019 учебный год. | Аналитический | 01.06.2018 – 20.06.2019 | Матц Е.В. |
| 14. | Формирование портфолио ОО | Практический этап | 01.06.2018 – 30.06.2019 | Левченко Е.Г., Матц Е.В., Глушкова Т.А. |