

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ «СОШ №26»
Е.Г. Левченко

« 06 » августа 2017г.

Дорожная карта реализации курса внеурочной деятельности
«Финансовая грамотность»
в рамках работы муниципальной инновационной площадки

№ п/п	Мероприятие	Этап	Сроки	Ответственные
1.	Создание творческой группы по реализации курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность», назначение ответственных за реализацию программы	Подготовительный этап	август	Левченко Е.Г.
2.	Разработка нормативных документов по организации внеурочной деятельности	Подготовительный этап	август - сентябрь	Глушкова Т.А., Елисеева В.Н., Юдина О.В.
3.	Подготовка материально-технической базы для организации внеурочной деятельности	Подготовительный этап	август - сентябрь	Левченко Е.Г., Гордеева З.В.
4.	Разработка программы курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»	Подготовительный этап	август - сентябрь	Глушкова Т.А., Матц Е.В.
5.	Проведение заседания методического совета по утверждению программы и нормативных документов по организации курса внеурочной деятельности	Подготовительный этап	август - сентябрь	Левченко Е.Г., Глушкова Т.А., Елисеева В.Н., Юдина О.В.
6.	Организация работы по исполнению требований к результатам освоения экспериментальной программы по внеурочной деятельности	Практический этап	сентябрь - май	Глушкова Т.А., творческая группа педагогов
7.	Анкетирование школьников, формирование группы обучающихся-участников экспериментальной программы «Финансовая грамотность»	Подготовительный этап	сентябрь	Глушкова Т.А., Батрак Я.А.

8.	Исполнение требований к содержанию и формам отчетности по реализации эксперимента по внеурочной деятельности	Практический этап	сентябрь - май	Глушкова Т.А., творческая группа педагогов
9.	Сбор документальных материалов (фотографий, презентаций, видео и другие материалы)	Практический этап	сентябрь - май	Матц Е.В.
10.	Размещение информации о реализации экспериментальной программы на сайте школы	Практический этап	сентябрь - май	Матц Е.В.
11.	Разработка методического комплекта для педагогов	Практический этап	сентябрь - май	Глушкова Т.А., Матц Е.В.
12.	Мониторинговые исследования по развитию УУД учащихся на занятиях	Аналитический этап	сентябрь, апрель	Батрак Я.А.
13.	Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством организации внеурочной деятельности	Аналитический этап	май	Матц Е.В., Батрак Я.А.
14.	Психологический мониторинг учащихся	Аналитический этап	май	Батрак Я.А.
15.	Обеспечение повышения квалификации членов творческой группы в дистанционном режиме	Практический этап	сентябрь - май	Глушкова Т.А.
16.	Обеспечение участия в муниципальных, региональных научно-практических конференциях, семинарах, консультационных линиях по введению курса «Финансовая грамотность»	Практический этап	сентябрь - май	Левченко Е.Г., Глушкова Т.А., Матц Е.В.
17.	Введение механизма оплаты труда работников, реализующих программы по внеурочной деятельности	Аналитический этап	май - июнь	Левченко Е.Г., Глушкова Т.А.,
18.	Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах Программы для всех участников образовательного процесса и других заинтересованных общественных структур	Практический этап	сентябрь - май	Левченко Е.Г., Глушкова Т.А., Матц Е.В.
19.	Формирование портфолио ОО	Аналитический этап	июнь	Левченко Е.Г., Глушкова Т.А., Матц Е.В.