

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №26»

Е.Г. Левченко

06 сентября 2017г.



Дорожная карта
реализации работы экспериментальной площадки
Федерального государственного автономного учреждения
«Федеральный институт развития образования»

по теме «Создание многомерной системы оценки качества образования при реализации
проектной деятельности в школе в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов»

№	Мероприятие	Этап	Сроки	Ответственные
1.	Создание творческих групп по организации работы экспериментальной площадки, назначение ответственных руководителей групп	Подготовительный этап	01.09.2017 – 10.09.2017	Левченко Е.Г., Матц Е.В.
2.	Проведение анализа образовательной ситуации в ОО (диагностика)	Подготовительный этап	01.09.2017 – 15.09.2017	Матц Е.В.
3.	Создание инициативной группы по систематизации, отбору и рецензированию методов проектной деятельности, подходов к оценке результатов проектной деятельности;	Подготовительный этап	10.09.2017 – 25.09.2017	Левченко Е.Г., Матц Е.В.
4.	Организация методического сопровождения освоения педагогами инновационных подходов к реализации проектной деятельности и оценке метапредметных образовательных результатов	Подготовительный этап	10.09.2017 – 30.09.2017	Левченко Е.Г., Матц Е.В.
5.	Пополнение материально-технической базы, необходимой для реализации проекта.	Подготовительный этап	01.09.2017 – 30.09.2017	Левченко Е.Г., Гордеева З.В.
6.	Разработка модели организации проектной деятельности в ОО, как средства формирования ключевых компетентностей	Практический этап	01.10.2017 – 15.10.2017	Левченко Е.Г., Матц Е.В.
7.	Разработка комплекса методов и	Практический	15.10.2017	Матц Е.В.,

	критериев оценки метапредметных образовательных результатов (регулятивных УУД, коммуникативных УУД, познавательных УУД, ИКТ-компетентности)	этап	– 30.11.2017	руководители временных творческих групп
8.	Разработка критериев оценки продуктов проектной деятельности	Практический этап	15.10.2017 – 30.10.2017	Матц Е.В., руководители временных творческих групп
9.	Разработка комплекса диагностических методик по исследованию и оценке профессиональных компетенций и личностных характеристик педагогов	Практический этап	01.11.2017 – 15.11.2017	Матц Е.В., Батрак Я.А.
10.	Разработка ПО / электронного приложения для проведения автоматических расчетов оценки результатов проектной деятельности	Практический этап	01.12.2017 – 30.03.2018	Левченко Е.Г., Матц Е.В.
11.	Организация проектной деятельности в 5 – 9 классах	Практический этап	01.10.2017 – 30.05.2017	Левченко Е.Г., Матц Е.В.
12.	Обеспечение участия в муниципальных, региональных, федеральных научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах	Практический этап	01.09.2017 – 30.06.2017	Матц Е.В., Глушкова Т.А.
13.	Обеспечение повышения квалификации участников экспериментальной площадки	Практический этап	01.09.2017 – 30.06.2017	Матц Е.В., Глушкова Т.А.
14.	Анализ работы экспериментальной площадки за 2017 – 2018 учебный год.	Практический этап	01.06.2017 – 20.06.2017	Матц Е.В.
15.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и промежуточных результатах работы экспериментальной площадки за 2017 – 2018 учебный год	Практический этап	01.09.2017 – 30.06.2017	Матц Е.В.
16.	Формирование портфолио ОО	Практический этап	01.06.2017 – 30.06.2017	Левченко Е.Г., Матц Е.В., Глушкова Т.А.