

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №26»

Е.Г. Левченко

10 августа 2017г., приказ №175/А/од



Дорожная карта
реализации работы базовой (опорной) площадки ФЦПРЯ

по теме «Формирование русской языковой среды социокультурными и образовательными средствами полиэтнического образовательного пространства»

№	Мероприятие	Этап	Сроки	Ответственные
1.	Создание рабочей группы по организации работы базовой (опорной) площадки, назначение ответственных.	Подготовительный этап	июнь – август 2017г.	Левченко Е.Г. Матц Е.В.
2.	Проведение анализа образовательной ситуации в ОО (диагностика)	Подготовительный этап	июнь – август 2017г.	Матц Е.В., Батрак Я.А.
3.	Организация работы по систематизации, отбору и рецензированию методов обучения школьников русскому языку как не родному;	Практический этап	Сентябрь, 2017 – май, 2020г.	Тьюторы Б(О)П
4.	Организация методического сопровождения освоения педагогами инновационных подходов к обучению школьников с низким уровнем речевой компетентности	Практический этап	Сентябрь, 2017 – май, 2020г.	Тьюторы Б(О)П
5.	Пополнение материально-технической базы, необходимой для реализации проекта.	Практический этап	Сентябрь, 2017 – май, 2020г.	Левченко Е.Г., Гордеева З.В.
6.	Разработка комплекса диагностических методик по исследованию и оценке профессиональных компетенций и личностных характеристик педагогов	Практический этап	Сентябрь, 2017 – май, 2020г.	Матц Е.В., Батрак Я.А.
7.	Организация стажировок по теме Б(О)П для педагогических работников образовательных организаций	Практический этап	Сентябрь, 2017 – май, 2020г.	Тьюторы Б(О)П
8.	Организация методических семинаров и мастер-классов по теме Б(О)П для педагогических работников образовательных	Практический этап	Сентябрь, 2017 – май, 2020г.	Тьюторы Б(О)П

	организаций			
9.	Обеспечение участия в муниципальных, региональных, федеральных научно-практических конференциях, семинарах, мастер-классах	Практический этап	Сентябрь, 2017 – май, 2020г.	Тьюторы Б(О)П
10.	Обеспечение повышения квалификации участников Б(О)П	Практический этап	Сентябрь, 2017 – май, 2020г.	Матц Е.В., Глушкова Е.А.
11.	Анализ работы базовой (опорной) площадки за 2017 – 2020 г.г.	Аналитический этап	Май – июнь, 2020г.	Левченко Е.Г., Матц Е.В.
12.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и промежуточных результатах работы экспериментальной площадки за 2017 – 2020 г.г.	Практический этап	Сентябрь, 2017 – май, 2020г.	Матц Е.В.
13.	Формирование портфолио ОО	Практический этап	Сентябрь, 2017 – май, 2020г.	Матц Е.В.